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Practices
 北京银行项目组开会，确定组件库工作的几个时间节点以及各种需求文档、设计文档的分工

Future Work

Short-term Planning
北京银行项目：主要是完善组件库的工作，争取九月中旬开学前全部完成并于北京银行沟
通。
RSATree论文: 协助梅博，负责前端的修改。
Size论文： 配合梅博和雅博的实验设计编写实验系统。

Long-term Planning
论文阅读：坚持每周阅读1至2篇论文。
课程： 认真完成研一的课程。


